



CURSOS ONLINE 100% BONIFICADOS

# PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS EN LAS FASES DE DISEÑO Y CONTRATACIÓN

Curso bonificado por Fundación Tripartita y Seguridad Social. No supone ningún coste para empresa ni trabajador  
Duración: 60 horas | Modalidad: online

---

## OBJETIVOS:

Estamos inmersos en una sociedad donde es imprescindible tener las competencias necesarias para optar a la concesión de un proyecto, en el cual la planificación y programación del mismo serán vitales para la consecución del objetivo.

Se necesitan profesionales competentes en la planificación de proyectos y obras en las fases de diseño y contratación, capaces de diferenciar las diferentes tareas en planificación, los métodos de representación de la planificación, así como las distintas fases en el desarrollo de un proyecto.

Este curso aporta las herramientas necesarias para desarrollar las destrezas en el área de la planificación de proyectos y obras en la fase de diseño y contratación, contribuyendo en definitiva a conseguir una mayor especificación

## UNIDAD DIDÁCTICA 1. PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE PROCESOS, GENERALIDADES.

1. Conceptos de planificación.
2. Métodos de representación y cálculo en la planificación.
3. Seguimiento, actualización y revisión de la planificación: funciones.

## UNIDAD DIDÁCTICA 2. DESARROLLO DE PROYECTOS Y DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.

1. Planificación/programación de proyectos de construcción.
2. Fase inicial: objetivos, agentes participantes; relación con las fases de diseño, contratación, ejecución y desactivación; programa base.
3. Fase de ejecución: objetivos, agentes participantes; relación con las fases de diseño, contratación y desactivación; programa de ejecución.
4. Fase de desactivación: objetivos, agentes participantes; relación con las fases de diseño, contratación y ejecución; programa de desactivación.
5. Utilización de innovaciones tecnológicas y organizativas en la ejecución de obras de construcción.

## UNIDAD DIDÁCTICA 3. PLANIFICACIÓN DE LA FASE DE DISEÑO DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN.

1. Diseño de proyectos de construcción.
2. Etapas de la elaboración de proyectos, grado de definición.
3. Estrategia de entregas de los lotes de diseño; relación con las fases de contratación y ejecución.


## UNIDAD DIDÁCTICA 4. PLANIFICACIÓN DE LA FASE DE CONTRATACIÓN DEL PROYECTO.

1. Contratación de proyectos de construcción.
2. Etapas del proceso de aprovisionamiento y contratación.
3. Estrategia y lotes de contratación. Relación con las fases de diseño y ejecución.

4. El Programa de Contratación: estructuras de desglose y actividades.

## **UNIDAD DIDÁCTICA 5. APLICACIONES INFORMÁTICAS DE PLANIFICACIÓN EN CONSTRUCCIÓN, FUNCIONES DE CÁLCULO.**

1. Gestión de formatos de importación y exportación.
2. Diccionario de recursos.
3. Codificación y descripción de actividades.
4. Funciones de cálculo.
5. Funciones relacionadas con el seguimiento de la planificación.



Si quieres información o inscribirte,  
pincha aquí y déjanos tus datos  
para que nos pongamos en contacto

[www.cubicformacion.com](http://www.cubicformacion.com)