
 
 

Curso bonificado por FUNDAE y Seguridad Social. No supone ningún coste para empresa ni trabajador 
Duración: 60 horas |  Modalidad: online 

 
 

Este curso de Presto: Especialista en Presupuestos, Mediciones, Certificaciones y Control de Costes en 
Construcción Nivel Avanzado ofrece una formación especializada en la gestión económica integral de 
proyectos de construcción.  
 
Con un enfoque en la utilización avanzada de Presto y sus herramientas, el alumno adquirirá las 
habilidades necesarias para controlar eficazmente los costes, planificar proyectos, gestionar compras y 
facturación, y calcular costes reales.  
Este programa se distingue por su enfoque práctico y detallado, lo que permite a los profesionales en la 
construcción, arquitectura e ingeniería adquirir las competencias necesarias para destacar en un entorno 
altamente competitivo. 
 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 1. DEFINICIONES. CONTRATOS, CONTROL ECONÓMICO 

1. Contratos 

2. Control económico 

3. Documentos 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LAS HERRAMIENTAS DE COMPRAS Y CONTROL 

1. Herramientas 

2. Complementos 

3. Cálculos 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. CÓMO REALIZAR UN PRESUPUESTO DE COSTES ESTIMADOS 

1. Crear y planificar un presupuesto de costes 

2. Crear un presupuesto de costes (Objetivo) 

3. Diferente descomposición en presupuesto y en objetivo 

4. Informes de la planificación económica (Objetivo) 

5. Periodificar el objetivo (Planificación) 

6. Informes de la planificación económica (Planificación) 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. OPERACIONES DE COMPRAS 

1. Crear un cuadro de grupos 

2. Asociar proveedores a grupos 



3. Configuración 

4. Elegir los conceptos a comprar. Subcontratas 

5. Asociar el grupo de compra (contratos) a cada concepto 

6. Calcular los recursos necesarios para ejecutar la obra 

7. Crear los contratos 

8. Añadir proveedores para que oferten un contrato 

9. Eliminar ofertantes de un contrato 

10. Añadir cláusulas a un contrato 

11. Solicitar precios a los ofertantes del contrato 

12. Introducir los precios ofertados por los proveedores 

13. Adjudicar el contrato a un proveedor 

14. Preparar el pedido 

15. Informes de Presto Compras 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. OPERACIONES DE FACTURACIÓN 

1. Anotar una factura y sus suministros 

2. Retención de garantía 

3. Añadir vencimientos a una factura 

4. Marcar un vencimiento como pagado 

5. Completar el ejemplo anotando las siguientes facturas 

6. Facturas emitidas a clientes 

7. Facturas proforma 

8. Anotar el pago de un grupo de vencimientos 

9. Analizar importes por fechas 

10. Analizar el estado de cuentas de los proveedores 

11. Analizar las compras de un concepto 

12. Estudiar los suministros de la obra 

13. Informes de Presto Control (facturas) 

14. Contabilidad. Logic Class y ContaPlus 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6. PEDIDOS Y ENTREGAS 

1. Realizar pedidos 

2. Anotar la entrega completa de un pedido 

3. Completar el ejemplo 

4. Anotar la entrega parcial de un pedido 

5. Resultados 

6. Informes de Presto Control (Entregas) 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 7. CÁLCULO DE COSTES REALES 

1. Designación de destinos 

2. Consumo de partidas subcontratadas 



3. Cálculo del coste hasta la certificación actual 

4. Imputar una parte de un suministro 

5. Consumo de conceptos básicos 

6. Analizar las imputaciones de un determinado destino 

7. Introducir la producción de las partidas certificables 

8. Informes de control de costes 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 8. LOS ASISTENTES 

1. Uso de los asistentes 

2. Introducción de datos 

3. Resultados 

4. Ventanas especiales para el desarrollo de asistentes 

5. Arquitectos. Cálculo estimado de honorarios 

6. Costes de referencia 

7. Predimensionadores 

8. Análisis de rentabilidad de promociones 

9. Ayudas a la medición 

10. La gestión de la calidad. QMASS 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 9. CÓMO REALIZAR UNA PLANIFICACIÓN 

1. Estructura del diagrama 

2. Duraciones 

3. Precedencias 

4. Cálculo y ajuste 

5. Visualización 

6. Modificación del diagrama 
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